

## Lista de proiecte prioritare inclusă în PID pentru Polul de creștere Constanța

Nr. Proiect	Titlu Proiect Individual / Proiect Integrat	Nr. proiect individual	Titlu proiect individual din cadrul proiectului integrat (după caz)	Buget estimativ (lei)	Surse de finanțare preconizate*	Aplicant (si parteneri de exista)	Anul depunerii și luna <sup>2</sup>	Perioada estimată de implementare	Stadiul actual	Observații	Reavizare 1	Reavizare 2
											valoarea initiala inainte de reavizare 1	valoarea initiala inainte de reavizare 2
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15
<b>Obiectiv strategic 1 - CONSTANȚA INVESTITORILOR</b>												
1	Centrul de excelență în turism și servicii „Tomis”	1.1	Centrul de excelență în turism și servicii „Tomis”	7,400,000	POR - Axa 1	UAT Constanța si/sau UAT Județul Constanța	Noiembrie 2011	2011-2013	DALI in curs de elaborare	Se solicită aprobarea modificării: - bugetului, având în vedere estimările din documentația tehnică aflată în elaborare - termenului de depunere, având în vedere data prevăzută pentru finalizarea documentației tehnice	25,000,000	33,750,000
2	Centru multifuncțional de turism balneo-fizioterapeutic – Techirghiol	2.1	Centru multifuncțional de turism balneo-fizioterapeutic – Techirghiol	29,000,000	POR - Axa 1	UAT Techirghiol/Parteneriat UAT Techirghiol-UAT Județul Constanța	Septembrie 2011	2011-2013	DALI elaborat/PT in curs de elaborare	Se solicită aprobarea modificării: - bugetului, având în vedere estimările din documentația tehnică elaborată		21,000,000
3	Centrul productiv meșteșugăresc pentru susținerea activităților turistice și de agrement,Ovidiu	3.1	Centrul productiv meșteșugăresc pentru susținerea activităților turistice și de agrement,Ovidiu	8,450,000	POR - Axa 1	Parteneriat UAT Ovidiu-UAT Județul Constanța	Noiembrie 2011	2011-2013	DALI in curs de elaborare	Se solicită aprobarea modificării: - bugetului, având în vedere estimările din documentația tehnică aflată în elaborare - termenului de depunere, având în vedere data prevăzută pentru finalizarea documentației tehnice	25,200,000	21,000,000
4	ExpoAgroParc Lumina	4.1	( r ) ExpoAgroParc Lumina	5,460,000	POR - Axa 1 ( r )	Parteneriat UAT Județul Constanța-UAT Lumina	Februarie 2012	2012-2013	SPF elaborat	Se solicită aprobarea modificării: - termenului de depunere, având în vedere că proiectul se află pe lista de rezervă pentru finanțare prin POR Axa 1		
5	Acces feroviar in Portul Constanta	5.1	Acces feroviar in Portul Constanta	77,492,800	POS Transport	APMC – Administrația Porturilor Maritime Constanța	Iulie 2008	2010-2012	În evaluare			
6	Pod rutier la km 0 - 540 al canalului Dunăre - Marea Neagră și lucrări aferente infrastructurii rutiere și de acces în Portul Constanța	6.1	Pod rutier la km 0 - 540 al canalului Dunăre - Marea Neagră și lucrări aferente infrastructurii rutiere și de acces în Portul Constanța	150,344,489	POS Transport	CNADNR	2008	2010-2013	Contractat			
7	Finalizarea digului de larg in Portul Constanța	7.1	Finalizarea digului de larg in Portul Constanța	616,104,412	POS Transport	APMC – Administrația Porturilor Maritime Constanța	2008	2009-2013	Contractat 29.01.2010			
8	Sistem de management al traficului de nave pe Dunăre și de informare asupra transportului pe ape interioare” RoRIS (ANR)	8.1	Sistem de management al traficului de nave pe Dunăre și de informare asupra transportului pe ape interioare” RoRIS (ANR)	49,989,094	POS Transport	Autoritatea Navală Română	Aprilie 2009	2009-2014	Contractat 29.10.2009			
9	Sistem de masuratori topografice pe canalele Dunare - Marea Neagra si Poarta Alba - Midia Navodari	9.1	Sistem de masuratori topografice pe canalele Dunare - Marea Neagra si Poarta Alba - Midia Navodari	3,722,101	POS Transport	Administrația Canalelor Navigabile	16 aprilie 2009	2009-2010	Contractat 11.09.2009			
10	Sistem de management al traficului de nave pe canalul Dunăre – Marea si de informare asupra transportului pe ape interioare	10.1	Sistem de management al traficului de nave pe canalul Dunăre – Marea si de informare asupra transportului pe ape interioare	18,262,204	POS Transport	Administrația Canalelor Navigabile	Martie 2009	2009-2014	În evaluare			
11	Modernizarea sistemului de semnalizări de navigație pe canalul Dunăre-Marea Neagră	11.1	Modernizarea sistemului de semnalizări de navigație pe canalul Dunăre-Marea Neagră	17,267,470	POS Transport	Administrația Canalelor Navigabile	27 mai 2009	2010-2013	Aprobat 15.04.2010			
12	Modernizarea sistemului de semnalizări de navigație pe canalul Poarta Albă - Midia Năvodari	12.1	Modernizarea sistemului de semnalizări de navigație pe canalul Poarta Albă - Midia Năvodari	12,312,552	POS Transport	Administrația Canalelor Navigabile	2009	2009-2013	În pregătire			

Nr. Proiect	Titlu Proiect Individual / Proiect Integrat	Nr. proiect individual	Titlu proiect individual din cadrul proiectului integrat (după caz)	Buget estimativ (lei)	Surse de finanțare preconizate <sup>1</sup>	Aplicant (și parteneri de existanță)	Anul depunerii și luna <sup>2</sup>	Perioada estimată de implementare	Stadiul actual	Observații	Reavizare 1	Reavizare 2
											valoarea inițială înainte de reavizare 1	valoarea inițială înainte de reavizare 2
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15
13	Front de așteptare pentru formare / desfacere convoaie la confluența canalelor Dunăre - Marea Neagră și Poarta Albă - Midia Năvodari	13.1	Front de așteptare pentru formare / desfacere convoaie la confluența canalelor Dunăre - Marea Neagră și Poarta Albă - Midia Năvodari	12,150,558	POS Transport	Administrația Canalelor Navigabile	2010	2010-2014	Cerere retrasă de ACN			
14	Sistem goniometric în bandă VHF rdf Direction Finder pentru localizarea navelor aflate în pericol în zona maritimă de responsabilitate a României	14.1	Sistem goniometric în bandă VHF rdf Direction Finder pentru localizarea navelor aflate în pericol în zona maritimă de responsabilitate a României	18,853,800	POS Transport	RADIONAV SA	2011	2011-2013	În pregătire			
15	Aeroportul Mihail Kogălniceanu-dezvoltarea unor linii de descărcare cargo	15.1	Aeroportul Mihail Kogălniceanu-dezvoltarea unor linii de descărcare cargo	900,000	Buget de Stat	Ministerul Transporturilor și Infrastructurii	2011	2012-2013	SPF elaborat			
16	Pregătire pentru întreprinzătorii particulari din Zona Metropolitană Constanța	16.1	Pregătire pentru întreprinzătorii particulari din Zona Metropolitană Constanța	1,450,000	POS DRU	ADI ZMC în parteneriat cu un furnizor de formare profesională autorizat	2011	2012-2013	În pregătire			
17	Chamber of Commerce Bulgarian and Romanian for Cross Border Cooperation	17.1	Chamber of Commerce Bulgarian and Romanian for Cross Border Cooperation	1,449,814	PCT RO – BG	Camera de Comerț Industrie Navigație și Agricultură Constanța	2009	2010 - 2012	În implementare			
18	Creating cross border competitive clusters	18.1	Creating cross border competitive clusters	1,448,412	PCT RO – BG	Camera de Comerț Industrie Navigație și Agricultură Constanța	2009	2010 - 2012	În implementare			
<b>Total<sup>3</sup> obiectiv strategic 1</b>				<b>1,032,057,706</b>								
<b>Obiectiv strategic 2 - CONSTANȚA TURIȘTILOR</b>												
19	Centrul Istoric – creșterea atractivității turistice, restaurare și regenerare	19.1	Restaurarea și reamenajarea promenadei și a spațiilor verzi din zona Vraja Mării-Cazino-Port Tomis	17,128,320	POR AXA 1	UAT Constanța	Mai 2011	2011-2012	DALI și PT elaborat	Se solicită aprobarea modificării: - bugetului, având în vedere estimările din documentația tehnică elaborată - termenului de depunere, având în vedere data prevăzută pentru finalizarea cererii de finanțare	10,000,000	14,000,000
		19.2	Restaurarea și reamenajarea integrată a zonei istorice - Piața Ovidiu	14,600,000	POR AXA 1	UAT Constanța	Iunie 2011	2011-2012	DALI elaborat.	Se solicită aprobarea modificării: - termenului de depunere, având în vedere data prevăzută pentru finalizarea documentației tehnice și a cererii de finanțare	8,500,000	
		19.3	Reamenajarea integrată a zonei pietonale din centrul istoric al municipiului Constanța	32,000,000	POR AXA 1	UAT Constanța	Iunie 2011	2011-2013	DALI elaborat.	Se solicită aprobarea modificării: - termenului de depunere, având în vedere data prevăzută pentru finalizarea documentației tehnice și a cererii de finanțare	4,600,000	
		19.4	Amenajarea integrată a zonei de acces în Portul Turistic Tomis și Plaja Modern	42,000,000	POR AXA 1	UAT Constanța	Septembrie 2011	2011-2013	DALI elaborat.	Se solicită aprobarea modificării: - termenului de depunere, având în vedere data prevăzută pentru finalizarea documentației tehnice și a cererii de finanțare	8,000,000	
		19.5 (r)	Reabilitarea și punerea în valoare a Termelor Romane	5,250,000	POR AXA 1/POR AXA 5-DMI 5.1	UAT Județul Constanța	Noiembrie 2011	2011-2012	SPF elaborat	Proiectul este trecut pe lista de rezerva datorită unor litigii asupra dreptului de proprietate asupra terenului. Termen de depunere modificat	4,000,000	
		19.6	Reabilitarea și restaurarea ansamblului Edificiu Roman cu Mozaic	6,247,500	Alte surse. Investiție privată	UAT Județul Constanța	NA	2011-2012	DALI elaborat.	Pentru acest proiect a fost identificată o altă sursă de finanțare	7,700,000	
		19.7	Reabilitarea și restaurarea ansamblului Bisericii Grecești	6,900,000	Buget local/ POR AXA 5 DMI 5.1	UAT Constanța/Arhiepiscopia Tomisului/Patriarhia Română	2012	2012-2013	SPF elaborat			

Nr. Proiect	Titlu Proiect Individual / Proiect Integrat	Nr. proiect individual	Titlu proiect individual din cadrul proiectului integrat (după caz)	Buget estimativ (lei)	Surse de finanțare preconizate <sup>1</sup>	Aplicant (și parteneri de existanță)	Anul depunerii și luna <sup>2</sup>	Perioada estimată de implementare	Stadiul actual	Observații	Reavizare 1	Reavizare 2
											valoarea inițială înainte de reavizare 1	valoarea inițială înainte de reavizare 2
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15
		19.8 (r)	Reabilitarea și restaurarea ansamblului Catedralei Ortodoxe și a Palatului Arhiepiscopal	6,500,000	POR AXA 5 DMI 5.1/POR AXA 1 (r)-	UAT Constanța/Arhiepiscopia Tomisului/Patriarhia Română	Ianuarie 2012	2012-2013	SPF elaborat	Se solicită aprobarea modificării: - bugetului, având în vedere estimările din ultima expertiză tehnică realizată - termenului de depunere, având în vedere că proiectul se află pe lista de rezervă pentru finanțare prin POR Axa 1		4,500,000
		19.9 (r)	Reabilitarea și restaurarea ansamblului Moscheii Carol I	6,000,000	POR AXA 5 DMI 5.1/POR AXA 1 (r)-	UAT Constanța/Muftiatul Cultului Musulman din România	Ianuarie 2012	2012-2013	SPF elaborat	Se solicită aprobarea modificării: - bugetului, având în vedere estimările din ultima expertiză tehnică realizată - termenului de depunere, având în vedere că proiectul se află pe lista de rezervă pentru finanțare prin POR Axa 1		5,000,000
		19.10	Reabilitarea și restaurarea ansamblului Bisericii Bulgărești Sf.Nicolae	6,000,000	Buget local/ POR AXA 5 DMI 5.1	UAT Constanța	Ianuarie 2012	2012-2013	SPF elaborat	Se solicită aprobarea modificării: - bugetului, având în vedere estimările din ultima expertiză tehnică realizată - termenului de depunere, având în vedere că proiectul se află pe lista de rezervă pentru finanțare prin POR Axa 1		
		19.11	Reabilitarea și restaurarea Ansamblului Bisericii Armenești	5,200,000	Buget local/ POR AXA 5 DMI 5.1	UAT Constanța	Ianuarie 2012	2012-2013	SPF elaborat	Se solicită aprobarea modificării: - bugetului, având în vedere estimările din ultima expertiză tehnică realizată - termenului de depunere, având în vedere stadiul de elaborare a documentației tehnice		
		19.12	Reconstrucție Sinagoga	16,000,000	Alte surse	UAT Constanța	2013	2013-2014	SPF elaborat	Se solicită aprobarea modificării: - bugetului, având în vedere estimările din ultima expertiză tehnică realizată - termenului de depunere, având în vedere stadiul de elaborare a documentației tehnice		
		19.13	Restaurarea ansamblului arheologic mormânt Hypogeu	8,000,000	Buget local/ POR AXA 5 DMI 5.1	UAT Județul Constanța	Ianuarie 2012	2012-2012	SPF elaborat	Se solicită aprobarea modificării: - bugetului, având în vedere estimările din ultima expertiză tehnică realizată - termenului de depunere, având în vedere stadiul de elaborare a documentației tehnice		
		19.14	HiPERB-Muzeu al secolului XXI pentru turiștii din Constanța-consolidare clădire muzeu de arheologie	10,559,065	Buget local/ POR AXA 5 DMI 5.1	UAT Județul Constanța	2009	2010-2012	În implementare			
		19.15	Restaurarea fântâni antice din parcul Tribunalului Constanta	3,800,000	Buget local/ POR AXA 5 DMI 5.1	UAT Județul Constanța	Ianuarie 2012	2012-2013	SPF elaborat	Se solicită aprobarea modificării: - bugetului, având în vedere estimările din ultima expertiză tehnică realizată - termenului de depunere, având în vedere stadiul de elaborare a documentației tehnice		
		19.16 (r)	Reabilitarea și reamenajarea Parcului Arheologic	8,000,000	POR AXA 1/AFM (r)-	UAT Constanța	Noiembrie 2011	2011-2012	SF elaborat	Se solicită aprobarea modificării: - bugetului, având în vedere estimările din ultima expertiză tehnică realizată - termenului de depunere, având în vedere că proiectul se află pe lista de rezervă pentru finanțare prin POR Axa 1		
		19.17	Reabilitarea tramei stradale -Strada Termele Romane	4,000,000	Buget Local	UAT Constanța	2010	2011-2012	In implementare			
		19.18 (r)	Construirea unei parcări multietajate în zona Bulevardul Marinarilor-Poarta II	28,000,000	Buget Local/POR AXA 1/alte surse (r)-	UAT Constanța	2012	2013-2015	SPF elaborat			

Nr. Proiect	Titlu Proiect Individual / Proiect Integrat	Nr. proiect individual	Titlu proiect individual din cadrul proiectului integrat (după caz)	Buget estimativ (lei)	Surse de finanțare preconizate <sup>1</sup>	Aplicant (și parteneri de existanță)	Anul depunerii și luna <sup>2</sup>	Perioada estimată de implementare	Stadiul actual	Observații	Reavizare 1	Reavizare 2
											valoarea inițială înainte de reavizare 1	valoarea inițială înainte de reavizare 2
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15
		19.19	Reabilitarea mării și a Portului Turistic Tomis	34,000,000	Alte surse	Investiție Privată	Aprilie 2009	2009-2011	În implementare			
20	Mamaia – produs turistic internațional	20.1	Promenadă turistică Mamaia	63,000,000	POR AXA 1	UAT Constanța	Iunie 2011	2011-2013	DALI elaborat.	Se solicită aprobarea modificării: - bugetului, având în vedere estimările din documentația tehnică elaborată - termenului de depunere, având în vedere data prevăzută pentru finalizarea documentației tehnice și a cererii de finanțare	26,000,000	56,100,000
		20.2	Îmbunătățirea accesului în stațiunea Mamaia prin construirea unor pasarele pietonale	10,500,000	POR AXA 1	UAT Constanța	Iunie 2011	2011-2013	DALI elaborat.	Se solicită aprobarea modificării: - bugetului, având în vedere estimările din documentația tehnică elaborată - termenului de depunere, având în vedere data prevăzută pentru finalizarea documentației tehnice și a cererii de finanțare		9,000,000
		20.3	Mamaia Teleschi - Realizarea unei instalații de agrement nautic pe lacul Siutghiol -	6,913,336	POR AXA 1 / POR AXA 5-DMI 5.2	UAT Constanța	Octombrie 2011	2010-2011	SF elaborat	Se solicită aprobarea modificării: - bugetului, având în vedere estimările din documentația tehnică elaborată - termenului de depunere, având în vedere data prevăzută pentru finalizarea documentației tehnice și a cererii de finanțare Proiectul este promovat din lista de rezerva în lista prioritara datorita capacității de a finanta proiectul in cadrul alocarii financiare existente pentru Axa 1 POR Axa 1		7,600,000
		20.4 (r)	Mamaia Port-Pasarela și port de agrement Cazino Mamaia	39,865,000	POR AXA 5-DMI 5.2/POR AXA 1(r)-	UAT Constanța	Martie 2012	2011-2012	PT elaborat	Se solicită aprobarea modificării: - termenului de depunere, având în vedere că proiectul se află pe lista de rezervă pentru finanțare prin POR Axa 1	33,500,000	
		20.5 (r)	Telegondola II	12,000,000	POR AXA 5-DMI 5.2/POR AXA 1 (r)-	UAT Constanța	Martie 2012	2011-2012	SPF elaborat	Se solicită aprobarea modificării: - termenului de depunere, având în vedere că proiectul se află pe lista de rezervă pentru finanțare prin POR Axa 1		
		20.6	Pasarela și pontoane acostare ambarcațiuni de agrement în stațiunea Mamaia	5,634,000	Buget Național + Buget Local	UAT Constanța	2009	2010-2011	În implementare			
		20.7 (r)	Construire parcare multietajată P+7 în stațiunea Mamaia zona Cazino Albatros	16,000,000	Buget Local/POR AXA 1/Alte surse (r)-	UAT Constanța	NA	2012-2013	SF elaborat		20,000,000	
		20.8 (r)	Construire parcare multietajată zona Aquamagic	20,000,000	Buget Local/POR AXA 1/Alte surse (r)-	UAT Constanța	NA	2013-2015	SPF elaborat			
		20.9	Amenajarea unor insule artificiale pe infrastructura hidrotehnică de apărare împotriva eroziunii costiere	620,000,000	Buget de Stat/Alte surse	UAT Constanța	NA	2011-2015	SPF elaborat			
		20.10	Construire ecluza Lac Siutghiol- Canal Midia Năvodari-Marea Neagră	87,000,000	Buget de stat	Ministerul Transporturilor și Infrastructurii	NA	2011-2015	idee de proiect			
		20.11	Water Land-Orașel Lacustru	340,000,000	Alte surse	Investiție Privată	NA	2011-2015	SF elaborat			
		20.12	Reabilitarea complexului de clădiri Cazino-Mamaia	4,600,000	Buget Local / Alte surse	UAT Constanța	NA	2012-2013	SPF elaborat		1,500,000	

Nr. Proiect	Titlu Proiect Individual / Proiect Integrat	Nr. proiect individual	Titlu proiect individual din cadrul proiectului integrat (după caz)	Buget estimativ (lei)	Surse de finanțare preconizate <sup>1</sup>	Aplicant (și parteneri de existanță)	Anul depunerii și luna <sup>2</sup>	Perioada estimată de implementare	Stadiul actual	Observații	Reavizare 1	Reavizare 2		
											valoarea inițială înainte de reavizare 1	valoarea inițială înainte de reavizare 2		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15		
21	Promenada turistică Eforie Nord	21.1	Promenada turistică Eforie Nord	19,992,000	POR AXA 1	UAT Eforie	Septembrie 2011	2011 - 2013	SPF elaborat/DALI în curs de elaborare	Se solicită aprobarea modificării: - termenului de depunere, având în vedere data prevăzută pentru finalizarea documentației tehnice	12,600,000			
22	Creșterea atractivității turistice a Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța	22.1	Creșterea atractivității turistice a Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța	13,000,000	Buget Local/POR AXA 1	UAT Județul Constanța	Noiembrie 2011	2012 - 2014	DALI elaborat	Se solicită aprobarea modificării: - bugetului, având în vedere estimările din documentația tehnică elaborată		20,000,000		
23	Debarcader Tăbăcărie	23.1 ( r )	Debarcader Tăbăcărie	3,600,000	Buget Local/POR AXA 1 (r)-	UAT Constanța	NA	2013 - 2014	idee de proiect					
24	Diversificarea activităților de agrement în Parcul Tăbăcărie	24.1 ( r )	Diversificarea activităților de agrement în Parcul Tăbăcărie	6,000,000	Buget Local/POR AXA 1(r)-	UAT Constanța	NA	2012 - 2014	SPF elaborat					
25	Conservarea și protejarea Ansamblului Rupestru Murfatlar	25.1 ( r )	Conservarea și protejarea Ansamblului Rupestru Murfatlar	16,000,000	POR AXA 5 DMI 5.1/ POR AXA1/Alte surse (r)-	UAT Județul Constanța	Ianuarie 2012	2012-2013	SPF elaborat					
26	Construirea unei parcuri multietajate, stațiunea Eforie Nord, localitatea Eforie	26.1 ( r )	Construirea unei parcuri multietajate, stațiunea Eforie Nord, localitatea Eforie	20,000,000	Buget local/POR AXA 1/Alte surse (r)-	UAT Eforie	NA	2011-2012	SPF elaborat					
27	Amenajarea obiectivului turistic natural de utilitate publică – Lacul Belona, orașul Eforie	27.1	Amenajarea obiectivului turistic natural de utilitate publică – Lacul Belona, orașul Eforie	5,997,600	POR AXA 5, DMI 5.2	UAT Eforie	Iulie 2010	2011-2012	SF elaborat					
28	Croaziera la Marea Neagră	28.1	Croaziera la Marea Neagră	2,892,184	PO Comun in Bazinul Marii Negre 2007-2013	UAT Județul Constanța	2009	2011-2013	În evaluare					
29	Formare europeană pentru servicii turistice de calitate	29.1	Formare europeană pentru lucrătorii din turism în Zona Metropolitană Constanța	1,980,772	POS DRU	ADI ZMC în parteneriat cu un furnizor de formare profesională autorizat	Septembrie 2010	2010-2012	În curs de contractare la POS DRU	Se solicită aprobarea modificării: - bugetului, având în vedere estimările din documentația tehnică elaborată		1,266,360		
30	TRANS-TOUR-NET: Creation and Marketing of pilot Cross Border Tourist Products in Dobruddza	30.1	TRANS-TOUR-NET: Creation and Marketing of pilot Cross Border Tourist Products in Dobruddza	2,029,566	PCT RO – BG	Camera de Comerț Industrie Navigație și Agricultură Constanța	2009	2010 - 2012	În derulare					
<b>Total<sup>3</sup> obiectiv strategic 2</b>				<b>1,577,189,343</b>										
<b>Obiectiv strategic 3 - CONSTANȚA LOCUITORILOR</b>														
31	Autostrada București -Constanța (tronson Cernavodă-Constanța)	31.1	Autostrada București -Constanța (tronson Cernavodă-Constanța)	1,737,563,243	POS Transport	CNADNR	Septembrie 2008	2009-2013	Aprobat: 20.07.2009 Contractat la data de 24.07.2009					
32	Construirea variantei ocolitoare a municipiului Constanța	32.1	Construirea variantei ocolitoare a municipiului Constanța	803,964,313	POS Transport	CNADNR	Septembrie 2008	2009-2013	Aprobat: 20.07.2009 Contractat la data de 24.07.2009					
33	Reabilitarea liniei de cale ferată, tronsonul București-Constanța, parte a Coridorului IV paneuropean	33.1	Reabilitarea liniei de cale ferată, tronsonul București-Constanța, parte a Coridorului IV paneuropean	1,496,460,000	JBIC+Guvernul României	CN "CFR"SA	2008	2008-2010	Aprobat					
34	Riviera Tomis – legatură între stațiunea Mamaia și Portul Turistic Tomis	34.1 ( r )	Riviera Tomis – legatură între stațiunea Mamaia și Portul Turistic Tomis - tronson I	40,000,000	POR AXA 1 / Buget Local / Alte surse (r)-	UAT Constanța	Ianuarie 2012	2012-2014	SF elaborat	Se solicită aprobarea modificării: - termenului de depunere, având în vedere că proiectul se află pe lista de rezervă	90,000,000			

Nr. Proiect	Titlu Proiect Individual / Proiect Integrat	Nr. proiect individual	Titlu proiect individual din cadrul proiectului integrat (după caz)	Buget estimativ (lei)	Surse de finanțare preconizate <sup>1</sup>	Aplicant (și parteneri de existanță)	Anul depunerii și luna <sup>2</sup>	Perioada estimată de implementare	Stadiul actual	Observații	Reavizare 1	Reavizare 2
											valoarea inițială înainte de reavizare 1	valoarea inițială înainte de reavizare 2
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15
		34.2 ( r )	Riviera Tomis – legătură între stațiunea Mamaia și Portul Turistic Tomis - tronson II	40,000,000	POR AXA 1 / Buget Local / Alte surse (r)-	UAT Constanța	Ianuarie 2012	2012-2014	SF elaborat	pentru finanțare prin POR Axa 1		
35	Îmbunătățirea accesului între municipiul Constanța și platforma industrială Năvodari prin lărgirea și modernizarea bulevardului Mamaia - Năvodari	35.1	Îmbunătățirea accesului între municipiul Constanța și platforma industrială Năvodari prin lărgirea și modernizarea bulevardului Mamaia - Năvodari	58,798,520	POR AXA 1	Parteneriat UAT Constanța/UAT Năvodari/ADI ZMC	Mai 2011	2011-2013	DALI și PT elaborat	Se solicită aprobarea modificării: - bugetului, având în vedere estimările din documentația tehnică elaborată - termenului de depunere, având în vedere data prevăzută pentru finalizarea documentației tehnice și a cererii de finanțare Proiectul este promovat din lista de rezervă în lista prioritara datorita capacității de a finanta proiectul in cadrul alocării financiare existente pentru Axa 1 POR Axa 1		58,800,000
36	Modernizarea unor străzi în orașul Murfatlar	36.1	Modernizarea unor străzi în orașul Murfatlar	8,202,105	POR AXA 1	UAT Murfatlar	Martie 2011	2011-2012	DALI și PT elaborat	Se solicită aprobarea modificării: - bugetului, având în vedere estimările din documentația tehnică elaborată - termenului de depunere, având în vedere data prevăzută pentru finalizarea cererii de finanțare	7,658,000	7,980,000
37	Modernizarea unor străzi în orașul Ovidiu	37.1	Modernizarea unor străzi în orașul Ovidiu	6,073,976	POR AXA 1	UAT Ovidiu	Martie 2011	2011-2012	DALI și PT elaborat	Se solicită aprobarea modificării: - bugetului, având în vedere estimările din documentația tehnică elaborată - termenului de depunere, având în vedere data prevăzută pentru finalizarea cererii de finanțare	7,200,000	6,997,200
38	Modernizarea unor străzi în orașul Techirghiol	38.1	Modernizarea unor străzi în orașul Techirghiol	5,011,998	POR AXA 1	UAT Techirghiol	Decembrie 2010	2011-2012	Proiect depus. In evaluare	Se solicită aprobarea modificării: - bugetului, având în vedere estimările din documentația tehnică elaborată	7,000,000	3,998,400
39	Parcare Verde - Construirea unei parcuri supraetajate, zona Spital Clinic Județean de Urgențe Constanța, Județul Constanța	39.1	Parcare Verde - Construirea unei parcuri supraetajate, zona Spital Clinic Județean de Urgențe Constanța, Județul Constanța	16,899,171	POR AXA 1	UAT Constanta	Octombrie 2010	2010-2011	Proiect depus. In precontractare	Se solicită aprobarea modificării: - bugetului, având în vedere estimările din documentația tehnică elaborată - termenului de depunere, având în vedere data la care a fost finalizată cererea de finanțare	15,600,000	16,000,000
40	Modernizarea drumului județean între Năvodari - Lumina	40.1	Modernizarea drumului județean între Năvodari - Lumina	36,000,000	POR AXA 1 - Buget de Stat-Buget CJC	UAT Navodari si/sau UAT Judetul Constanta	Noiembrie 2011	2012-2014	SPF elaborat	Se solicită aprobarea modificării: - bugetului, având în vedere estimările din documentația tehnică elaborată - termenului de depunere, având în vedere data prevăzută pentru finalizarea documentației tehnice și a cererii de finanțare	36,000,000	32,000,000
41	Modernizarea drumului județean între Ovidiu-Poarta Alba	41.1	Modernizarea drumului între Ovidiu-Poarta Alba	30,000,000	POR AXA 1 / Buget de Stat-Buget CJC	UAT Ovidiu si/sau UAT Judetul Constanta	Noiembrie 2011	2012-2014	SPF elaborat	Se solicită aprobarea modificării: - bugetului, având în vedere estimările din documentația tehnică elaborată - termenului de depunere, având în vedere data prevăzută pentru finalizarea documentației tehnice și a cererii de finanțare	70,000,000	32,000,000
42	Reabilitarea și modernizarea de drumuri județene, tronsonul DJ228: DN 22C (Nazarcea) - DN 2A (Ovidiu)	42.1	Reabilitarea și modernizarea de drumuri județene, tronsonul DJ228: DN 22C (Nazarcea) - DN 2A (Ovidiu)	50,783,251	POR AXA 2	UAT judetul Constanta	2008	2009-2011	În implementare			
43	Reabilitarea și modernizarea iluminatului public în unele localități ale Zonei Metropolitane Constanța	43.1 ( r )	Reabilitarea și modernizarea iluminatului public în unele localități ale Zonei Metropolitane Constanța	15,470,000	POR AXA 1 ( r )	ADI ZMC + UATuri ZMC	Dec-11	2011-2012	SPF elaborat			

Nr. Proiect	Titlu Proiect Individual / Proiect Integrat	Nr. proiect individual	Titlu proiect individual din cadrul proiectului integrat (după caz)	Buget estimativ (lei)	Surse de finanțare preconizate <sup>1</sup>	Aplicant (și parteneri de existanță)	Anul depunerii și luna <sup>2</sup>	Perioada estimată de implementare	Stadiul actual	Observații	Reavizare 1	Reavizare 2
											valoarea inițială înainte de reavizare 1	valoarea inițială înainte de reavizare 2
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15
44	Amenajare străzi, infrastructură sistem de canalizare și stație de pompare, construire infrastructură socială și construire strada pentru manifestări culturale în satul Lazu, comuna Agigea	44.1	Amenajare străzi, infrastructură sistem de canalizare și stație de pompare, construire infrastructură socială și construire strada pentru manifestări culturale în satul Lazu, comuna Agigea	11,880,120	PNDR	UAT Agigea	2009	2010-2012	Pe lista de rezerva			
45	Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe construite în perioada 1950-1989	45.1	Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe construite în perioada 1950-1989	196,560,000	Buget de stat/Buget local/Alte surse	UAT municipiul Constanța	2010	2010-2014	SPF elaborat			
46	Lucrări de modernizare – modernizare sistem de drumuri cartier Nord și Cartier rezidențial Tomis, lucrări de construire – centru de asistență după programul școlar – tip after school și dotare cămin cultural	46.1	Lucrări de modernizare – modernizare sistem de drumuri cartier Nord și Cartier rezidențial Tomis, lucrări de construire – centru de asistență după programul școlar – tip after school și dotare cămin cultural	10,495,800	PNDR	UAT Mihail Kogălniceanu	2009	2010-2011	Pe lista de rezerva			
47	Modernizare și reabilitare drumuri, extindere sistem de canalizare, înființare centru îngrijire copii-tip after school, renovare și modernizare cămin cultural, comuna Cumpăna	47.1	Modernizare și reabilitare drumuri, extindere sistem de canalizare, înființare centru îngrijire copii-tip after school, renovare și modernizare cămin cultural, comuna Cumpăna	12,471,770	PNDR	UAT Cumpăna	2009	2010-2013	În implementare			
48	Modernizări în comuna Valu lui Traian	48.1	Modernizări în comuna Valu lui Traian	10,416,000	PNDR	UAT Valu lui Traian	2009	2010-2012	Pe lista de rezerva			
49	Construire drumuri pentru asigurarea accesului public la exploatațile agricole în orașul Ovidiu	49.1	Construire drumuri pentru asigurarea accesului public la exploatațile agricole în orașul Ovidiu	4,085,220	PNDR, Măsura 1.2.5	UAT Ovidiu	Aprilie 2010	2011 - 2012	Pe lista de rezerva			
50	Construire drumuri pentru asigurarea accesului public la exploatațile agricole în orașul Murfatlar, județul Constanța	50.1	Construire drumuri pentru asigurarea accesului public la exploatațile agricole în orașul Murfatlar, județul Constanța	4,064,480	PNDR, Măsura 1.2.5	UAT Murfatlar	Aprilie 2010	2011 - 2012	Pe lista de rezerva			
51	Îmbunătățirea rețelei de străzi în localitatea Lumina, extindere și reabilitare rețele alimentare cu apă potabilă; înființare rețele canalizare menajeră, inclusiv stație de epurare localitatea Oituz, comuna Lumina, extindere alimentare cu energie electrică lotizări – zona A și zona B în comuna Lumina, dotarea cantinei grădiniței din localitatea Lumina, comuna Lumina, județul Constanța cu utilaje tehnologice și frigorifice prin programul PNDR masura 322	51.1	Îmbunătățirea rețelei de străzi în localitatea Lumina, extindere și reabilitare rețele alimentare cu apă potabilă; înființare rețele canalizare menajeră, inclusiv stație de epurare localitatea Oituz, comuna Lumina, extindere alimentare cu energie electrică lotizări – zona A și zona B în comuna Lumina, dotarea cantinei grădiniței din localitatea Lumina, comuna Lumina, județul Constanța cu utilaje tehnologice și frigorifice prin programul PNDR masura 322	3,458,000	PNDR, Măsura 322	UAT Lumina	2009	2011 - 2012	Pe lista de rezerva			
52	Modernizare căi de acces pentru exploatați agricole și agenți economici, comuna Valu lui Traian	52.1	Modernizare căi de acces pentru exploatați agricole și agenți economici, comuna Valu lui Traian	4,200,000	PNDR	UAT Valu lui Traian	Aprilie 2010	2010-2011	Pe lista de rezerva			

Nr. Proiect	Titlu Proiect Individual / Proiect Integrat	Nr. proiect individual	Titlu proiect individual din cadrul proiectului integrat (după caz)	Buget estimativ (lei)	Surse de finanțare preconizate <sup>1</sup>	Aplicant (și parteneri de existanță)	Anul depunerii și luna <sup>2</sup>	Perioada estimată de implementare	Stadiul actual	Observații	Reavizare 1	Reavizare 2
											valoarea inițială înainte de reavizare 1	valoarea inițială înainte de reavizare 2
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15
53	Sistem integrat de monitorizare cu camere video în Zona Metropolitană Constanța	53.1	Sistem integrat de monitorizare cu camere video în Zona Metropolitană Constanța	6,530,000	POR AXA 1	ADI ZMC	August 2011	2011-2013	SPF elaborat	Se solicită aprobarea modificării: - bugetului, având în vedere estimările din documentația tehnică elaborată - termenului de depunere, având în vedere data prevăzută pentru finalizarea documentației tehnice și a cererii de finanțare	2,500,000	4,998,000
54	Parcul Seniorilor	54.1	Parcul Seniorilor	5,914,190	POR AXA 1	UAT Constanța	Mai 2011	2011-2012	DALI elaborat.	Se solicită aprobarea modificării: - bugetului, având în vedere estimările din documentația tehnică elaborată - termenului de depunere, având în vedere data prevăzută pentru finalizarea documentației tehnice	5,500,000	5,622,750
55	Centrul Fair Play – modernizare și extindere	55.1 ( r )	Centrul Fair Play – modernizare și extindere	8,400,000	POR AXA 1	UAT Constanța	Decembrie 2011	2011-2012	SPF elaborat	Proiect trecut pe lista de rezerva datorită unor aspecte legate de clarificarea regimului juridic al proprietății	2,940,000	
56	Cantina socială și centru de zi în localitatea Năvodari - reabilitare și modernizare	56.1	Cantina socială și centru de zi în localitatea Năvodari - reabilitare și modernizare	4,761,203	POR AXA 1	UAT Năvodari	Mai 2011	2011-2012	DALI elaborat.	Se solicită aprobarea modificării: - bugetului, având în vedere estimările din documentația tehnică elaborată - termenului de depunere, având în vedere data prevăzută pentru finalizarea documentației tehnice	3,360,000	4,200,000
57	Reabilitarea, extinderea și dotarea unei clădiri din Zona Metropolitană Constanța, localitatea Cumpăna, în vederea utilizării acesteia drept centru pentru tineret	57.1	Reabilitarea, extinderea și dotarea unei clădiri din Zona Metropolitană Constanța, localitatea Cumpăna, în vederea utilizării acesteia drept centru pentru tineret	3,500,000	POR AXA 1	Parteneriat ADI ZMC/UAT Cumpăna	mai 2011	2011-2012	DALI în curs de elaborare			
58	Reabilitarea, extinderea și dotarea unei clădiri din Zona Metropolitană Constanța, localitatea Kogălniceanu, în vederea utilizării acesteia drept centru pentru tineret	58.1	Reabilitarea, extinderea și dotarea unei clădiri din Zona Metropolitană Constanța, localitatea Kogălniceanu, în vederea utilizării acesteia drept centru pentru tineret	3,700,000	POR AXA 1	Parteneriat ADI ZMC/UAT Mihail Kogălniceanu	mai 2011	2011-2012	DALI în curs de elaborare	Se solicită aprobarea modificării: - bugetului, având în vedere estimările din documentația tehnică aflată în curs de elaborare		3,000,000
59	Reabilitarea, extinderea și dotarea unei clădiri din Zona Metropolitană Constanța, localitatea Tuzla, în vederea utilizării acesteia drept centru pentru tineret	59.1	Reabilitarea, extinderea și dotarea unei clădiri din Zona Metropolitană Constanța, localitatea Tuzla, în vederea utilizării acesteia drept centru pentru tineret	2,998,800	POR AXA 1	Parteneriat ADI ZMC/UAT Tuzla	mai 2011	2011-2012	DALI în curs de elaborare			
60	Reabilitarea, modernizarea și dotarea unei clădiri în vederea utilizării acesteia drept centru pentru tineret în localitatea Corbu.	60.1	Reabilitarea, modernizarea și dotarea unei clădiri în vederea utilizării acesteia drept centru pentru tineret în localitatea Corbu.	2,900,000	POR AXA 1	Parteneriat ADI ZMC/UAT Corbu	mai 2011	2011-2012	DALI în curs de elaborare	Se solicită aprobarea modificării: - titlului, având în vedere schimbarea obiectivului - obiectivului, având în vedere schimbarea destinației din centrul pentru preșcolari în centru pentru tineret - bugetului, având în vedere estimările din documentația tehnică aflată în curs de elaborare	2,940,000	2,520,000
61	Modernizarea și dotarea unei clădiri în vederea utilizării acesteia drept centru pentru tineret în localitatea Lumina.	61.1	Modernizarea și dotarea unei clădiri în vederea utilizării acesteia drept centru pentru tineret în localitatea Lumina.	2,900,000	POR AXA 1	Parteneriat ADI ZMC/UAT Lumina	mai 2011	2011-2012	DALI în curs de elaborare	Se solicită aprobarea modificării: - titlului, având în vedere schimbarea obiectivului, având în vedere schimbarea destinației din centrul pentru preșcolari în centru pentru tineret - bugetului, având în vedere estimările din documentația tehnică aflată în curs de elaborare	2940000	2,499,000



Nr. Proiect	Titlu Proiect Individual / Proiect Integrat	Nr. proiect individual	Titlu proiect individual din cadrul proiectului integrat (după caz)	Buget estimativ (lei)	Surse de finanțare preconizate <sup>1</sup>	Aplicant (și parteneri de există)	Anul depunerii și luna <sup>2</sup>	Perioada estimată de implementare	Stadiul actual	Observații	Reavizare 1	Reavizare 2
											valoarea inițială înainte de reavizare 1	valoarea inițială înainte de reavizare 2
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15
62	Modernizarea și dotarea unei clădiri în localitatea Poarta Albă, în vederea utilizării acesteia ca centru pentru tineret.	62.1	Modernizarea și dotarea unei clădiri în localitatea Poarta Albă, în vederea utilizării acesteia ca centru pentru tineret.	2,900,000	POR AXA 1	Parteneriat ADI ZMC/UT Poarta-Albă	octombrie 2011	2011-2012	DALI în curs de elaborare	Se solicită aprobarea modificării: - bugetului, având în vedere estimările din documentația tehnică aflată în curs de elaborare	1,680,000	2,499,000
63	Modernizarea și dotarea unei clădiri în localitatea Valu lui Traian, în vederea utilizării acesteia ca centru pentru tineret	63.1	Modernizarea și dotarea unei clădiri în localitatea Valu lui Traian, în vederea utilizării acesteia ca centru pentru tineret	2,998,800	POR AXA 1	Parteneriat ADI ZMC/UT Valu lui Traian	octombrie 2011	2011-2012	DALI în curs de elaborare		1,680,000	
64	Modernizarea, extinderea și dotarea Scolii cu clasele I-VIII Lumina	64.1	Modernizarea, extinderea și dotarea Scolii cu clasele I-VIII Lumina	2,919,530	POR AXA 3 DMI 3.4	UAT Lumina	2009	2011- 2012	Pe lista de rezerva			
65	Reabilitare, modernizare, extindere și echipare a Scolii nr. 2, respectiv Școala Generală din Murfatlar și Școala Generală din Siminoc, orașul Murfatlar, județul Constanța	65.1	Reabilitare, modernizare, extindere și echipare a Scolii nr. 2, respectiv Școala Generală din Murfatlar și Școala Generală din Siminoc, orașul Murfatlar, județul Constanța	2,837,912	POR AXA 3 DMI 3.4	UAT Murfatlar	2009	2011- 2012	Pe lista de rezerva			
66	Extindere clădire și reabilitare sală de sport " Grup Școlar Ion Podaru Ovidiu"	66.1	Extindere clădire și reabilitare sală de sport " Grup Școlar Ion Podaru Ovidiu"	4,008,101	POR AXA 3 DMI 3.4	UAT Ovidiu	2009	2011- 2012	Pe lista de rezerva			
67	Modernizarea și dotarea unei clădiri în localitatea Agigea, în vederea utilizării acesteia ca centru pentru tineret	67.1	Modernizarea și dotarea unei clădiri în localitatea Agigea, în vederea utilizării acesteia ca centru pentru tineret	2,800,000	POR AXA 1	UAT Agigea	Octombrie 2011	2011- 2012	DALI în curs de elaborare	Se solicită aprobarea modificării: - bugetului, având în vedere estimările din documentația tehnică aflată în elaborare - termenului de depunere, având în vedere data prevăzută pentru finalizarea documentației tehnice		1,500,000
68	Reabilitarea și extinderea școlii Lazu, comuna Agigea, județul Constanța	68.1	Reabilitarea și extinderea școlii Lazu, comuna Agigea, județul Constanța	1,784,756	POR AXA 3 DMI 3.4	UAT Agigea	2009	2011- 2012	Pe lista de rezerva			
69	Reabilitare, modernizare, echipare și extindere a Școlii Generale cu clasele I-VIII, Eforie Nord	69.1	Reabilitare, modernizare, echipare și extindere a Școlii Generale cu clasele I-VIII, Eforie Nord	3,150,000	POR AXA 3 DMI 3.4	UAT Eforie	2009	2011- 2012	Pe lista de rezerva			
70	Reabilitare și extindere școală cu clasele I-VIII, comuna Valu lui Traian, Jud. Constanta	70.1	Reabilitare și extindere școală cu clasele I-VIII, comuna Valu lui Traian, Jud. Constanta	9,375,612	POR AXA 3 DMI 3.4	UAT Valu lui Traian	2009	2011- 2012	Pe lista de rezerva			
71	Intersecții inteligente - implementarea sistemului de management integrat al traficului în municipiul Constanța	71.1 ( r )	Intersecții inteligente - implementarea sistemului de management integrat al traficului în municipiul Constanța	3,000,000	POR AXA 1 ( r )	UAT Constanța	ianuarie 2012	2011-2013	SPF elaborat	Se solicită aprobarea modificării: - bugetului, având în vedere estimările din documentația tehnică aflată în elaborare - termenului de depunere, având în vedere data prevăzută pentru finalizarea documentației tehnice		1,785,000
72	Reabilitarea infrastructurii, modernizarea, dezvoltarea și echiparea Ambulatoriului de Specialitate TBC din cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie	72.1	Reabilitarea infrastructurii, modernizarea, dezvoltarea și echiparea Ambulatoriului de Specialitate TBC din cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie	12,006,521	POR AXA 3 DMI 3.1	UAT Județul Constanța	2008	2009-2011	În implementare			

Nr. Proiect	Titlu Proiect Individual / Proiect Integrat	Nr. proiect individual	Titlu proiect individual din cadrul proiectului integrat (după caz)	Buget estimativ (lei)	Surse de finanțare preconizate <sup>1</sup>	Aplicant (și parteneri de există)	Anul depunerii și luna <sup>2</sup>	Perioada estimată de implementare	Stadiul actual	Observații	Reavizare 1	Reavizare 2
											valoarea inițială înainte de reavizare 1	valoarea inițială înainte de reavizare 2
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15
73	Extindere Complex Terapeutic - Școala specială nr. 2 Constanța	73.1	Extindere Complex Terapeutic - Școala specială nr. 2 Constanța	1,031,517	POR AXA 3 DMI 3.4	UAT Județul Constanța	2008	2009-2011	În implementare			
74	Extindere Complex Terapeutic - Centrul Albatros Constanța	74.1	Extindere Complex Terapeutic - Centrul Albatros Constanța	6,117,796	POR AXA 3 DMI 3.4	UAT Județul Constanța	2008	2009-2011	În implementare			
75	Extindere Complex Integrare prin terapii specifice - Școala specială nr. 1 Constanța	75.1	Extindere Complex Integrare prin terapii specifice - Școala specială nr. 1 Constanța	1,118,092	POR AXA 3 DMI 3.4	UAT Județul Constanța	2008	2009-2011	În implementare			
76	Dezvoltarea centrului de primire a copilului în regim de urgență prin extinderea unui modul destinat primirii în regim de urgență a mamei și copilului	76.1	Dezvoltarea centrului de primire a copilului în regim de urgență prin extinderea unui modul destinat primirii în regim de urgență a mamei și copilului	13,372,734	POR AXA 3 DMI 3.4	UAT Județul Constanța	2008	2009-2011	În implementare			
77	Reabilitarea infrastructurii, modernizarea, dezvoltarea și echiparea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța - Policlinica 2	77.1	Reabilitarea infrastructurii, modernizarea, dezvoltarea și echiparea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța - Policlinica 2	21,686,335	POR AXA 3 DMI 3.1	UAT Județul Constanța	2008	2009-2011	În implementare			
78	Reabilitare și dotare Centrul de plasament Traian Constanța	78.1	Reabilitare și dotare Centrul de plasament Traian Constanța	3,499,728	POR AXA 3 DMI 3.2	UAT Județul Constanța	2008	2009-2011	În implementare			
79	Reabilitare, modernizare și dotare la Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică Techirghiol - Corp A Județul Constanța	79.1	Reabilitare, modernizare și dotare la Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică Techirghiol - Corp A Județul Constanța	2,856,374	POR AXA 3 DMI 3.1	UAT Județul Constanța	2008	2010-2012	În implementare			
80	Reabilitare, modernizare și dotare la Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Techirghiol – corp C, în vederea înființării unui centru de îngrijire și asistență, județul Constanța	80.1	Reabilitare, modernizare și dotare la Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Techirghiol – corp C, în vederea înființării unui centru de îngrijire și asistență, județul Constanța	3,125,873	POR AXA 3 DMI 3.1	UAT Județul Constanța	2008	2010-2012	În implementare			
81	Centru multifuncțional de asistență socio medicală Cumpăna	81.1	Centru multifuncțional de asistență socio medicală Cumpăna	3,200,000	POR AXA 3 DMI 3.2	UAT Cumpăna	2009	2010-2012	În contractare			
82	Campus școlar "Grup Școlar Cumpăna"	82.1	Campus școlar "Grup Școlar Cumpăna"	35,379,216	POR AXA 3 DMI 3.4	UAT Cumpăna	2009	2010-2012	În evaluare			
83	Tradiții culturale la Marea Neagră	83.1	Tradiții culturale la Marea Neagră	1,049,412	PO Comun în Bazinul Marii Negre 2007-2013	UAT Județul Constanța	2009	2010-2011	În evaluare			
84	"Calificări europene pentru mediul rural"	84.1	"Calificări europene pentru mediul rural"	2,000,000	POS DRU	ADI ZMC	2012	2010-2012	Elaborat	Se solicită aprobarea modificării: - bugetului, având în vedere estimările din documentația tehnică elaborată - termenului de depunere, având în vedere graficul de depunere a proiectelor din cadrul POS DRU		800,000
85	"Meseria - o șansă la viață"	85.1	"Meseria - o șansă la viață"	1,200,000	POS DRU	ADI ZMC	2012	2010-2012	Elaborat			
86	Modernizarea infrastructurii de apă/apă uzată în județul Constanța	86.1	Modernizarea infrastructurii de apă/apă uzată în județul Constanța	594,000,000	POS MEDIU Axa 1	Operator regional apă/ADI APA CANAL Județul Constanța	2010	2010-2015	În implementare			

Nr. Proiect	Titlu Proiect Individual / Proiect Integrat	Nr. proiect individual	Titlu proiect individual din cadrul proiectului integrat (după caz)	Buget estimativ (lei)	Surse de finanțare preconizate <sup>1</sup>	Aplicant (și parteneri de existanță)	Anul depunerii și luna <sup>2</sup>	Perioada estimată de implementare	Stadiul actual	Observații	Reavizare 1	Reavizare 2
											valoarea inițială înainte de reavizare 1	valoarea inițială înainte de reavizare 2
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15
87	Sistem de Management Integrat al Deșeurilor solide în județul Constanța	87.1	Sistem de Management Integrat al Deșeurilor solide în județul Constanța	273,000,000	POS MEDIU Axa 2	UAT Județul Constanța	2011	2011-2015	SF și PT elaborate			
88	Reabilitarea zonei costiere a Mării Negre afectate de eroziune	88.1	Reabilitarea zonei costiere a Mării Negre afectate de eroziune	500,000,000	POS MEDIU DMI 5.2. și/sau Fondul de Mediu	ANAR/ABADL Constanța, Fondul de mediu	2010	2010-2015	În pregătire			
89	Reabilitarea și extinderea spațiilor verzi din zona Tomis I-etapa II	89.1	Reabilitarea și extinderea spațiilor verzi din zona Tomis I-etapa II	1,522,799	Fondul de Mediu	UAT Constanța	2009	2010-2012	În evaluare			
90	Amenajare parc nou - Parcul Aurel Vlaicu	90.1	Amenajare parc nou - Parcul Aurel Vlaicu	2,003,988	Fondul de Mediu	UAT Constanța	2009	2010-2012	În evaluare			
91	Amenajare parc nou - Parcul Carol I	91.1	Amenajare parc nou - Parcul Carol I	2,000,000	Fondul de Mediu	UAT Constanța	2009	2010-2012	În evaluare			
92	Amenajare parc central în comuna Agigea, județul Constanța	92.1	Amenajare parc central în comuna Agigea, județul Constanța	1,092,240	Fondul de Mediu	UAT Agigea	2009	2010-2012	În evaluare			
93	Scuar odihnă și loc de joacă	93.1	Scuar odihnă și loc de joacă	854,252	Fondul de Mediu	UAT Cumpăna	2009	2010-2012	În evaluare			
94	Înființare scuar public în localitatea Corbu, județul Constanța	94.1	Înființare scuar public în localitatea Corbu, județul Constanța	232,667	Fondul de Mediu	UAT Corbu	2009	2010-2012	În evaluare			

Nr. Proiect	Titlu Proiect Individual / Proiect Integrat	Nr. proiect individual	Titlu proiect individual din cadrul proiectului integrat (după caz)	Buget estimativ (lei)	Surse de finanțare preconizate <sup>1</sup>	Aplicant (și parteneri de existanță)	Anul depunerii și luna <sup>2</sup>	Perioada estimată de implementare	Stadiul actual	Observații	Reavizare 1	Reavizare 2
											valoarea inițială înainte de reavizare 1	valoarea inițială înainte de reavizare 2
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15
95	Înființare parc (scuar public) - Târa piticilor în orașul Năvodari	95.1	Înființare parc (scuar public) - Târa piticilor în orașul Năvodari	1,455,916	Fondul de Mediu	UAT Năvodari	2009	2010-2012	În evaluare			
96	Înființare parc (scuar public) - zona CP în orașul Năvodari	96.1	Înființare parc (scuar public) - zona CP în orașul Năvodari	1,078,466	Fondul de Mediu	UAT Năvodari	2009	2010-2012	În evaluare			
97	Scuar public în comuna Lumina, județ Constanța	97.1	Scuar public în comuna Lumina, județ Constanța	1,168,122	Fondul de Mediu	UAT Lumina	2009	2010-2012	În evaluare			
98	Reabilitarea și reamenajarea parcului central din comuna Mihail Kogălniceanu, partea I	98.1	Reabilitarea și reamenajarea parcului central din comuna Mihail Kogălniceanu, partea I	830,130	Fondul de Mediu	UAT Mihail Kogălniceanu	2009	2010-2012	În evaluare			
99	Reabilitarea și reamenajarea parcului central din comuna Mihail Kogălniceanu, partea II	99.1	Reabilitarea și reamenajarea parcului central din comuna Mihail Kogălniceanu, partea II	804,140	Fondul de Mediu	UAT Mihail Kogălniceanu	2009	2010-2012	În evaluare			
100	Zone verzi în orașul Ovidiu	100.1	Zone verzi în orașul Ovidiu	1,230,909	Fondul de mediu	UAT Ovidiu	2009	2010-2012	În evaluare			
101	Înființare scuar public în zona ANL Eforie Sud	101.1	Înființare scuar public în zona ANL Eforie Sud	1,085,234	Fondul de Mediu	UAT Eforie	2009	2010-2012	În evaluare			
102	Parc de recreere în orașul Murfatlar	102.1	Parc de recreere în orașul Murfatlar	2,600,000	POR Axa 1	UAT Murfatlar	Iulie 2011	2011-2012	DALI elaborat.	Se solicită aprobarea modificării: - bugetului, având în vedere estimările din documentația tehnică aflată în elaborare - termenului de depunere, având în vedere data prevăzută pentru finalizarea documentației tehnice Proiect modificat titlul, bugetul, sursa de finanțare și termenul de depunere. Prin realizarea acestui proiect se urmărește reducerea discrepanțelor de dezvoltare între municipiul Constanța și celelalte localități din Polul de creștere Constanța prin creșterea gradului de confort social și înmulțirea oportunităților de afaceri.		1,082,457
103	Înființare scuar public și spații verzi în zonele: bloc A; blocuri B5-B6; blocuri A4, A5, B9 din orașul Murfatlar	103.1	Înființare scuar public și spații verzi în zonele: bloc A; blocuri B5-B6; blocuri A4, A5, B9 din orașul Murfatlar	1,085,430	Fondul de Mediu	UAT Murfatlar	2009	2010-2012	În evaluare			
104	Realizare de noi capacități de producere a energiei verzi prin valorificarea resurselor energetice regenerabile- parc fotovoltaic	104.1	Realizare de noi capacități de producere a energiei verzi prin valorificarea resurselor energetice regenerabile- parc fotovoltaic	20,979,700	POS CCE	UAT Valu lui Traian	2010	2011 -2012	În evaluare			
105	Realizare de noi capacități de producere a energiei verzi prin valorificarea resurselor energetice regenerabile- parc fotovoltaic	105.1	Realizare de noi capacități de producere a energiei verzi prin valorificarea resurselor energetice regenerabile- parc fotovoltaic	20,979,700	POS CCE	UAT Eforie	2010	2011 -2012	În evaluare			
106	Realizare de noi capacități de producere a energiei verzi prin valorificarea resurselor energetice regenerabile- parc fotovoltaic	106.1	Realizare de noi capacități de producere a energiei verzi prin valorificarea resurselor energetice regenerabile- parc fotovoltaic	20,979,700	POS CCE	UAT Năvodari	2010	2011 -2012	SF elaborat			
107	Realizare de noi capacități de producere a energiei verzi prin valorificarea resurselor energetice regenerabile- parc fotovoltaic	107.1	Realizare de noi capacități de producere a energiei verzi prin valorificarea resurselor energetice regenerabile- parc fotovoltaic	20,979,700	POS CCE	UAT Poarta Albă	2010	2011 -2012	SF elaborat			
108	Înlocuirea sistemului de producere a apei calde menajere cu sisteme ce utilizează energia produsă din surse regenerabile în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Constanța	108.1	Înlocuirea sistemului de producere a apei calde menajere cu sisteme ce utilizează energia produsă din surse regenerabile în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Constanța	1,880,700	AFM	UAT Constanța	Octombrie 2009	2011 -2012	În evaluare			
109	Înlocuirea sistemului de încălzire cu sisteme ce utilizează energia produsă din surse regenerabile în cadrul Grupului Școlar Carmen Silva, Eforie Sud	109.1	Înlocuirea sistemului de încălzire cu sisteme ce utilizează energia produsă din surse regenerabile în cadrul Grupului Școlar Carmen Silva, Eforie Sud	915,072	Fondul de Mediu	UAT Eforie	Aprilie 2010	2011 -2012	În implementare			

Nr. Proiect	Titlu Proiect Individual / Proiect Integrat	Nr. proiect individual	Titlu proiect individual din cadrul proiectului integrat (după caz)	Buget estimativ (lei)	Surse de finanțare preconizate <sup>1</sup>	Aplicant (și parteneri de existanță)	Anul depunerii și luna <sup>2</sup>	Perioada estimată de implementare	Stadiul actual	Observații	Reavizare 1	Reavizare 2
											valoarea inițială înainte de reavizare 1	valoarea inițială înainte de reavizare 2
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15
110	Centre de expertiză la Marea Neagră	110.1	Centre de expertiză la Marea Neagră	2,928,912	PO Comun în Bazinul Mării Negre 2007-2013	UAT Județul Constanța	2009	2010-2012	În evaluare			
111	Perfecționare pentru Dezvoltare	111.1	Perfecționare pentru Dezvoltare	412,670	PODCA AXA 1 DMI 1.3	ADI ZMC	2009	2010-2011	În implementare			
112	Primăria Constanta – la un click distanță față de cetățean	112.1	Primăria Constanta – la un click distanță față de cetățean	5,040,000	PO DCA Axa 2 DMI 2	UAT Constanța	2010	2011-2012	Elaborat			
113	Promovarea incluziunii sociale și dezvoltarea economiei sociale	113.1	Promovarea incluziunii sociale și dezvoltarea economiei sociale	1,938,820	POS DRU	ADI ZMC	2011	2011-2013	Depus	#####		
114	Cresterea accesibilității Portului Constanta prin reabilitarea podului IPMC	114.1	Cresterea accesibilității Portului Constanta prin reabilitarea podului IPMC	16,500,000	POR Axa 1	UAT Constanța	August 2011	2011-2012	DALI și PT elaborat	Proiect nou. Vizează reabilitarea unui pod rutier destinat traficului greu care tranzitează municipiul Constanta către Portul Constanta		
115	Promovarea incluziunii sociale pentru o viață la standarde europene	115.1	Promovarea incluziunii sociale pentru o viață la standarde europene	2,113,999	POS DRU	ADI ZMC	2011	2011-2013	Depus	#####		
116	Cazinou Constanta - Reabilitare și restaurare	116,1 ( r )	Cazinou Constanta - Reabilitare și restaurare	12,500,000	POR Axa 1	UAT Constanța	Decembrie 2011	2012 - 2014	PT elaborat	#####		
117	Parc de recreere în orașul Ovidiu	117.1	Parc de recreere în orașul Ovidiu	2,700,000	POR Axa 1	UAT Ovidiu	August 2011	2011-2012	DALI elaborat.	Proiect nou. Prin realizarea acestui proiect se urmărește reducerea discrepanțelor de dezvoltare între municipiul Constanta și celelalte localități din Polul de creștere Constanta, prin creșterea gradului de confort social și înmulțirea oportunităților de afaceri.		
118	Parc de recreere în orașul Techirghiol	118.1	Parc de recreere în orașul Techirghiol	2,600,000	POR Axa 1	UAT Techirghiol	August 2011	2011-2012	DALI elaborat.	Proiect nou. Prin realizarea acestui proiect se urmărește reducerea discrepanțelor de dezvoltare între municipiul Constanta și celelalte localități din Polul de creștere Constanta, prin creșterea gradului de confort social și înmulțirea oportunităților de afaceri.		
119	Parc de recreere în orașul Eforie	119.1	Parc de recreere în orașul Eforie	2,600,000	POR Axa 1	UAT Eforie	August 2011	2011-2012	DALI elaborat.	Proiect nou. Prin realizarea acestui proiect se urmărește reducerea discrepanțelor de dezvoltare între municipiul Constanta și celelalte localități din Polul de creștere Constanta, prin creșterea gradului de confort social și înmulțirea oportunităților de afaceri.		

Nr. Proiect	Titlu Proiect Individual / Proiect Integrat	Nr. proiect individual	Titlu proiect individual din cadrul proiectului integrat (după caz)	Buget estimativ (lei)	Surse de finanțare preconizate <sup>1</sup>	Aplicant (și parteneri de existanță)	Anul depunerii și luna <sup>2</sup>	Perioada estimată de implementare	Stadiul actual	Observații	Reavizare 1	Reavizare 2
											valoarea inițială înainte de reavizare 1	valoarea inițială înainte de reavizare 2
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15
120	Parc de recreere în orașul Navodari	120.1	Parc de recreere în orașul Navodari	2,600,000	POR Axa 1	UAT Navodari	August 2011	2011-2012	DALI elaborat.	Proiect nou. Prin realizarea acestui proiect se urmărește reducerea discrepanțelor de dezvoltare între municipiul Constanța și celelalte localități din Polul de creștere Constanța, prin creșterea gradului de confort social și înmulțirea oportunităților de afaceri.		
121	Centru multifuncțional educativ pentru tineret	121.1	Centru multifuncțional educativ pentru tineret	8,400,000	POR Axa 1	UAT Județul Constanța	Octombrie 2011	2011-2013	DALI elaborat	Proiect nou. Prin realizarea acestui proiect se urmărește creșterea oportunităților de informare, comunicare, relaționare cu și între tineri, la nivelul Polului de Creștere Constanța.		
122	Extindere UAMS Agigea prin înființarea unui centru de îngrijire a persoanelor cu afecțiuni Alzheimer	122.1	Extindere UAMS Agigea prin înființarea unui centru de îngrijire a persoanelor cu afecțiuni Alzheimer	6,700,000	POR Axa 1	UAT Județul Constanța	Octombrie 2011	2011-2013	SF elaborat	Proiect nou. Prin realizarea acestui proiect se urmărește îmbunătățirea infrastructurii sociale la nivelul Polului de Creștere Constanța. Înființarea unui centru de îngrijire pentru persoane cu afecțiuni Alzheimer reprezintă o necesitate raportată la numărul persoanelor afectate de această boală în regiune și la nivel național.		
<b>Total<sup>3</sup> obiectiv strategic 3</b>				<b>6,327,673,735</b>								
<b>Total general PID</b>				<b>8,936,920,784</b>								
<b>Total proiecte în rezerva - POR axa 1</b>				<b>312,045,000</b>								

<sup>1</sup> În cazul în care proiectul se află ca rezervă, se va menționa: (r)

<sup>2</sup> Pentru proiectele finanțate din POR - Axa 1, va fi menționată luna estimată pentru depunere

<sup>3</sup> În calculul bugetelor totale pe obiective NU vor fi incluse bugetele proiectelor aflate în rezervă

Lista proiecte finantate din AXA 1 (extras din foaia de lucru "Toata lista prioritara")

Tipul investitiei (A, B, C) Infra, ec, social	Nr. Proiect	Titlu Proiect Individual / Proiect Integrat	Nr. proiect individual	Titlu proiect individual din cadrul proiectului integrat (după caz)	Buget estimativ (lei)	Aplicant (si parteneri de exista)	Anul depunerii și luna 2	Perioada estimata de implementare	Stadiul actual	Maturitate			Total cheltuieli eligibile solicitate
										SF	PT	Drept de proprietate	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16
<b>Obiectiv strategic 1 - CONSTANȚA INVESTITORILOR</b>													
Dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri	1	Centrul de excelență în turism și servicii „Tomis”	1.1	Centrul de excelență în turism și servicii „Tomis”	7,400,000	UAT Constanța si/sau UAT Județul Constanța	Noiembrie 2011	2011-2013	DALI elaborat.	Elaborat	În pregătire	Existent	2,983,871
Dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri	2	Centru multifuncțional de turism balneo-fizioterapeutic – Techirghiol	2.1	Centru multifuncțional de turism balneo-fizioterapeutic – Techirghiol	29,000,000	UAT Techirghiol/Parteneriat UAT Techirghiol-UAT Județul Constanța	Septembrie 2011	2011-2013	DALI elaborat/PT in curs de elaborare	În pregătire	În pregătire	Existent	11,693,548
Dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri	3	Centrul productiv meșteșugăresc pentru susținerea activităților turistice și de agrement, Ovidiu	3.1	Centrul productiv meșteșugăresc pentru susținerea activităților turistice și de agrement, Ovidiu	8,450,000	Parteneriat UAT Ovidiu-UAT Județul Constanța	Noiembrie 2011	2011-2013	DALI in curs de elaborare	În pregătire	În pregătire	Existent	3,407,258
Dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri	4	ExpoAgroParc Lumina	4.1 (r)	ExpoAgroParc Lumina	5,460,000	Parteneriat UAT Județul Constanța- UAT Lumina	Februarie 2012	2012-2013	SPF elaborat	În pregătire	În pregătire	Existent	2,201,613
<b>Total obiectiv strategic 1</b>					<b>44.850.000</b>								
<b>Obiectiv strategic 2 - CONSTANȚA TURIȘTILOR</b>													
Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane,	19	Centrul Istoric – creșterea atractivității turistice, restaurare și regenerare	19.1	Restaurarea și reamenajarea promenadei și a spațiilor verzi din zona Vraja Mării-Cazino-Port Tomis	17,128,320	UAT Constanța	Mai 2011	2011-2012	DALI si PT elaborat	Elaborat	Elaborat	Existent	13,536,898
Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban			19.2	Restaurarea și reamenajarea integrată a zonei istorice - Piața Ovidiu	14,600,000	UAT Constanța	Iunie 2011	2011-2012	DALI elaborat.	Elaborat	În pregătire	Existent	11,538,710

Tipul investitiei (A, B, C) infra, ec, social	Nr. Proiect	Titlu Proiect Individual / Proiect Integrat	Nr. proiect individual	Titlu proiect individual din cadrul proiectului integrat (după caz)	Buget estimativ (lei)	Aplicant (si parteneri de exista)	Anul depunerii și luna 2	Perioada estimata de implementare	Stadiul actual	Maturitate			Total cheltuieli eligibile solicitate
										SF	PT	Drept de proprietate	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16
Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban			19.3	Reamenajarea integrată a zonei pietonale din centrul istoric al municipiului Constanța	32,000,000	UAT Constanța	Iunie 2011	2011-2013	DALI elaborat.	Elaborat	În pregătire	Existent	25,290,323
Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban			19.4	Amenajarea integrată a zonei de acces in Portul Turistic Tomis si Plaja Modern	42,000,000	UAT Constanța	Septembrie 2011	2011-2013	DALI elaborat.	Elaborat	În pregătire	În curs de obținere al dreptului de administrare /proprietate	33,193,548
Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban			19,5 ( r )	Reabilitarea și punerea în valoare a Termelor Romane	5,250,000	UAT Județul Constanța	Noiembrie 2011	2011-2012	SPF elaborat	În pregătire	În pregătire	În curs de obținere al dreptului de administrare /proprietate	4,149,194
Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea			19.8 ( r )	Reabilitarea și restaurarea ansamblului Catedralei Ortodoxe și a Palatului Arhiepiscopal	6,500,000	UAT Constanța/Arhiepiscopia Tomisului/Patriarhi	Ianuarie 2012	2012-2013	SPF elaborat	În pregătire	În pregătire	Existent	5,137,097
Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban			19.9 ( r )	Reabilitarea și restaurarea ansamblului Moscheii Carol I	6,000,000	UAT Constanța/Muftiatul Cultului Musulman din România	Ianuarie 2012	2012-2013	SPF elaborat	În pregătire	În pregătire	Existent	4,741,935
Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban			19.16 ( r )	Reabilitarea și reamenajarea Parcului Arheologic	8,000,000	UAT Constanța	Noiembrie 2011	2011-2012	SF elaborat	În pregătire	În pregătire	Existent	6,322,581
Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban			19.18 ( r )	Construirea unei parcări multietajate în zona Bulevardul Marinarilor-Poarta II	28,000,000	UAT Constanța	2012	2013-2015	SPF elaborat	În pregătire	În pregătire	Existent	22,129,032



Tipul investiției (A, B, C) infra, ec, social	Nr. Proiect	Titlu Proiect Individual / Proiect Integrat	Nr. proiect individual	Titlu proiect individual din cadrul proiectului integrat (după caz)	Buget estimativ (lei)	Aplicant (si parteneri de exista)	Anul depunerii și luna 2	Perioada estimata de implementare	Stadiul actual	Maturitate			Total cheltuieli eligibile solicitate
										SF	PT	Drept de proprietate	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16
Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban	20	Mamaia – produs turistic internațional	20.1	Promenadă turistică Mamaia	63,000,000	UAT Constanța	Iunie 2011	2011-2013	DALI elaborat.	În pregătire	În pregătire	Existent	49,790,323
Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban			20.2	Îmbunătățirea accesului în stațiunea Mamaia prin construirea unor pasarele pietonale	10,500,000	UAT Constanța	Iunie 2011	2011-2013	DALI elaborat.	În pregătire	În pregătire	Existent	8,298,387
Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban - agrement			20.3	Mamaia Teleschi - Realizarea unei instalații de agrement nautic pe lacul Siutghiol -	6,913,336	UAT Constanța	Octombrie 2011	2010-2011	SF elaborat	Elaborat	În pregătire	În curs de obținere al dreptului de administrare	2,787,635
Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane			20.4 ( r )	Mamaia Port-Pasarela si port de agrement Cazino Mamaia	39,865,000	UAT Constanța	Martie 2012	2011-2012	PT elaborat	Elaborat	Elaborat	În curs de obținere al dreptului de administrare	16,074,597
Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane			20.5 ( r )	Telegondola II	12,000,000	UAT Constanța	Martie 2012	2011-2012	SPF elaborat	În pregătire	În pregătire	Existent	4,838,710
Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban			20.7 ( r )	Construire parcare multietajată P+7 în stațiunea Mamaia zona Cazino Albatros	16,000,000	UAT Constanța	NA	2012-2013	SF elaborat	Elaborat	-	Existent	12,645,161
Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban			20.8 ( r )	Construire parcare multietajată zona Aquamagic	20,000,000	UAT Constanța	NA	2013-2015	SPF elaborat	În pregătire	În pregătire	Existent	15,806,452

Tipul investiției (A, B, C) infra, ec, social	Nr. Proiect	Titlu Proiect Individual / Proiect Integrat	Nr. proiect individual	Titlu proiect individual din cadrul proiectului integrat (după caz)	Buget estimativ (lei)	Aplicanți (și parteneri de existență)	Anul depunerii și luna 2	Perioada estimată de implementare	Stadiul actual	Maturitate			Total cheltuieli eligibile solicitate
										SF	PT	Drept de proprietate	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16
Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban	21	Promenada turistică Eforie Nord	21.1	Promenada turistică Eforie Nord	19,992,000	UAT Eforie	Septembrie 2011	2011 - 2013	SPF elaborat/DALI în curs de elaborare	În pregătire	În pregătire	Existent	15,800,129
Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane	22	Creșterea atractivității turistice a Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța	22.1	Creșterea atractivității turistice a Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța	13,000,000	UAT Județul Constanța	Noiembrie 2011	2012 - 2014	DALI elaborat	În pregătire	În pregătire	Existent	5,241,935
Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane	23	Debarcader Tăbăcărie	23.1 (r)	Debarcader Tăbăcărie	3,600,000	UAT Constanța	NA	2013 - 2014	idee de proiect	-	-	În curs de obținere al dreptului de administrare	1,451,613
Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban	24	Diversificarea activităților de agrement în Parcul Tăbăcărie	24.1 (r)	Diversificarea activităților de agrement în Parcul Tăbăcărie	6,000,000	UAT Constanța	NA	2012 - 2014	SPF elaborat	În pregătire	În pregătire	Existent	4,741,935
Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban	25	Conservarea și protejarea Ansamblului Rupestru Murfatlar	25.1 (r)	Conservarea și protejarea Ansamblului Rupestru Murfatlar	16,000,000	UAT Județul Constanța	Ianuarie 2012	2012-2013	SPF elaborat	În pregătire	În pregătire	Existent	12,645,161
Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban	26	Construirea unei parcări multietajate, stațiunea Eforie Nord, localitatea Eforie	26.1 (r)	Construirea unei parcări multietajate, stațiunea Eforie Nord, localitatea Eforie	20,000,000	UAT Eforie	NA	2011-2012	SPF elaborat	În pregătire	În pregătire	Existent	15,806,452
<b>Total obiectiv strategic 2</b>					<b>219,133,656</b>								
<b>Obiectiv strategic 3 - CONSTANȚA LOCUIȚORILOR</b>													
Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane	34	Riviera Tomis – legatură între stațiunea Mamaia și Portul Turistic Tomis	34.1 (r)	Riviera Tomis – legatură între stațiunea Mamaia și Portul Turistic Tomis - tronson I	40,000,000	UAT Constanța	Ianuarie 2012	2012-2014	SF elaborat	Elaborat	În pregătire	Existent	31,612,903

Tipul investitiei (A, B, C) infra, ec, social	Nr. Proiect	Titlu Proiect Individual / Proiect Integrat	Nr. proiect individual	Titlu proiect individual din cadrul proiectului integrat (după caz)	Buget estimativ (lei)	Aplicant (si parteneri de exista)	Anul depunerii și luna 2	Perioada estimata de implementare	Stadiul actual	Maturitate			Total cheltuieli eligibile solicitate
										SF	PT	Drept de proprietate	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16
Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban			34.2 ( r )	Riviera Tomis – legatură între stațiunea Mamaia și Portul Turistic Tomis - tronson II	40,000,000	UAT Constanța	Ianuarie 2012	2012-2014	SF elaborat	Elaborat	În pregătire	Existent	31,612,903
Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban	35	Îmbunătățirea accesului între municipiul Constanța și platforma industrială Năvodari prin lărgirea și modernizarea bulevardului Mamaia - Năvodari	35.1	Îmbunătățirea accesului între municipiul Constanța și platforma industrială Năvodari prin lărgirea și modernizarea bulevardului Mamaia - Năvodari	58,798,520	Parteneriat UAT Constanța/UAT Năvodari/ADI ZMC	Mai 2011	2011-2013	DALI si PT elaborat	Elaborat	Elaborat	Existent	46,469,798
Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane	36	Modernizarea unor străzi în orașul Murfatlar	36.1	Modernizarea unor străzi în orașul Murfatlar	8,202,105	UAT Murfatlar	Martie 2011	2011-2012	DALI si PT elaborat	Elaborat	Elaborat	Existent	6,482,309
Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban	37	Modernizarea unor străzi în orașul Ovidiu	37.1	Modernizarea unor străzi în orașul Ovidiu	6,073,976	UAT Ovidiu	Martie 2011	2011-2012	DALI si PT elaborat	Elaborat	Elaborat	Existent	4,800,400
Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban	38	Modernizarea unor străzi în orașul Techirghiol	38.1	Modernizarea unor străzi în orașul Techirghiol	5,011,998	UAT Techirghiol	Decembrie 2010	2011-2012	Proiect depus. In evaluare	Elaborat	Elaborat	Existent	3,961,095

Tipul investitiei (A, B, C) infra, ec, social	Nr. Proiect	Titlu Proiect Individual / Proiect Integrat	Nr. proiect individual	Titlu proiect individual din cadrul proiectului integrat (după caz)	Buget estimativ (lei)	Aplicant (si parteneri de exista)	Anul depunerii și luna 2	Perioada estimata de implementare	Stadiul actual	Maturitate			Total cheltuieli eligibile solicitate
										SF	PT	Drept de proprietate	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16
Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban	39	Parcare Verde - Construirea unei parcări supraetajate, zona Spital Clinic Județean de Urgențe Constanța, Județul Constanța	39.1	Parcare Verde - Construirea unei parcări supraetajate, zona Spital Clinic Județean de Urgențe Constanța, Județul Constanța	16,899,171	UAT Constanta	Octombrie 2010	2010-2011	Proiect deus. In precontractare	Elaborat	Elaborat	Existent	13,355,796
Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban	40	Modernizarea drumului județean între Năvodari - Lumina	40.1	Modernizarea drumului județean între Năvodari - Lumina	36,000,000	UAT Ovidiu si/sau UAT Judetul Constanta	Noiembrie 2011	2012-2014	DALI in curs de elaborare	În pregătire	În pregătire	Existent	28,451,613
Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban	41	Modernizarea drumului județean între Ovidiu-Poarta Alba	41.1	Modernizarea drumului între Ovidiu-Poarta Alba	30,000,000	UAT Ovidiu si/sau UAT Judetul Constanta	Noiembrie 2011	2012-2014	SPF elaborat	În pregătire	În pregătire	Existent	23,709,677
Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban	43	Reabilitarea și modernizarea iluminatului public în unele localități ale Zonei Metropolitane Constanța	43.1 (r)	Reabilitarea și modernizarea iluminatului public în unele localități ale Zonei Metropolitane Constanța	15,470,000	ADI ZMC + UATuri ZMC	Dec-11	2011-2012	SPF elaborat	În pregătire	În pregătire	Existent	12,226,290
Reabilitarea infrastructurii sociale	53	Sistem integrat de monitorizare cu camere video în Zona Metropolitană Constanța	53.1	Sistem integrat de monitorizare cu camere video în Zona Metropolitană Constanța	6,530,000	ADI ZMC	August 2011	2011-2013	SPF elaborat	În pregătire	În pregătire	Existent	5,160,806
Reabilitarea infrastructurii sociale	54	Parcul Seniorilor	54.1	Parcul Seniorilor	5,914,190	UAT Constanța	Mai 2011	2011-2012	DALI elaborat.	Elaborat	În pregătire	Existent	4,674,118
Reabilitarea infrastructurii sociale	55	Centrul Fair Play – modernizare si extindere	55.1 (r)	Centrul Fair Play – modernizare si extindere	8,400,000	UAT Constanța	Decembrie 2011	2011-2012	SPF elaborat	În pregătire	În pregătire	Existent	6,638,710
Reabilitarea infrastructurii sociale	56	Cantina socială și centru de zi în localitatea Năvodari - reabilitare si modernizare	56.1	Cantina socială și centru de zi în localitatea Năvodari - reabilitare si modernizare	4,761,203	UAT Năvodari	Mai 2011	2011-2012	DALI elaborat.	În pregătire	În pregătire	Existent	3,762,886

Tipul investiției (A, B, C) infra, ec, social	Nr. Proiect	Titlu Proiect Individual / Proiect Integrat	Nr. proiect individual	Titlu proiect individual din cadrul proiectului integrat (după caz)	Buget estimativ (lei)	Aplicant (și parteneri de exista)	Anul depunerii și luna 2	Perioada estimată de implementare	Stadiul actual	Maturitate			Total cheltuieli eligibile solicitate
										SF	PT	Drept de proprietate	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16
Reabilitarea infrastructurii sociale	57	Reabilitarea, extinderea și dotarea unei clădiri din Zona Metropolitană Constanța, localitatea Cumpăna, în vederea utilizării acesteia drept centru pentru tineret	57.1	Reabilitarea, extinderea și dotarea unei clădiri din Zona Metropolitană Constanța, localitatea Cumpăna, în vederea utilizării acesteia drept centru pentru tineret	3,500,000	Parteneriat ADI ZMC/UAT Cumpăna	mai 2011	2011-2012	DALI în curs de elaborare	În pregătire	În pregătire	Existent	2,766,129
Reabilitarea infrastructurii sociale	58	Reabilitarea, extinderea și dotarea unei clădiri din Zona Metropolitană Constanța, localitatea Kogălniceanu, în vederea utilizării acesteia drept centru pentru tineret	58.1	Reabilitarea, extinderea și dotarea unei clădiri din Zona Metropolitană Constanța, localitatea Kogălniceanu, în vederea utilizării acesteia drept centru pentru tineret	3,700,000	Parteneriat ADI ZMC/UAT Mihail Kogălniceanu	mai 2011	2011-2012	DALI în curs de elaborare	În pregătire	În pregătire	Existent	2,924,194

Tipul investiției (A, B, C) infra, ec, social	Nr. Proiect	Titlu Proiect Individual / Proiect Integrat	Nr. proiect individual	Titlu proiect individual din cadrul proiectului integrat (după caz)	Buget estimativ (lei)	Aplicant (si parteneri de exista)	Anul depunerii și luna 2	Perioada estimata de implementare	Stadiul actual	Maturitate			Total cheltuieli eligibile solicitate
										SF	PT	Drept de proprietate	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16
Reabilitarea infrastructurii sociale	59	Reabilitarea, extinderea și dotarea unei clădiri din Zona Metropolitană Constanța, localitatea Tuzla, în vederea utilizării acesteia drept centru pentru tineret	59.1	Reabilitarea, extinderea și dotarea unei clădiri din Zona Metropolitană Constanța, localitatea Tuzla, în vederea utilizării acesteia drept centru pentru tineret	2,998,800	Parteneriat ADI ZMC/UAT Tuzla	mai 2011	2011-2012	DALI in curs de elaborare	În pregătire	În pregătire	Existent	2,370,019
Reabilitarea infrastructurii sociale	60	Reabilitarea, modernizarea și dotarea unei clădiri în vederea utilizării acesteia drept centru pentru tineret în localitatea Corbu.	60.1	Reabilitarea, modernizarea și dotarea unei clădiri în vederea utilizării acesteia drept centru pentru tineret în localitatea Corbu.	2,900,000	Parteneriat ADI ZMC/UAT Corbu	mai 2011	2011-2012	DALI in curs de elaborare	În pregătire	În pregătire	Existent	2,291,935
Reabilitarea infrastructurii sociale	61	Modernizarea și dotarea unei clădiri în vederea utilizării acesteia drept centru pentru tineret în localitatea Lumina.	61.1	Modernizarea și dotarea unei clădiri în vederea utilizării acesteia drept centru pentru tineret în localitatea Lumina.	2,900,000	Parteneriat ADI ZMC/UAT Lumina	mai 2011	2011-2012	DALI in curs de elaborare	În pregătire	În pregătire	Existent	2,291,935
Reabilitarea infrastructurii sociale	62	Modernizarea și dotarea unei clădiri în localitatea Poarta Albă, în vederea utilizării acesteia ca centru pentru tineret.	62.1	Modernizarea și dotarea unei clădiri în localitatea Poarta Albă, în vederea utilizării acesteia ca centru pentru tineret.	2,900,000	Parteneriat ADI ZMC/UAT Poarta-Albă	octombrie 2011	2011-2012	DALI in curs de elaborare	În pregătire	În pregătire	Existent	2,291,935
Reabilitarea infrastructurii sociale	63	Modernizarea și dotarea unei clădiri în localitatea Valu lui Traian, în vederea utilizării acesteia ca centru pentru tineret	63.1	Modernizarea și dotarea unei clădiri în localitatea Valu lui Traian, în vederea utilizării acesteia ca centru pentru tineret	2,998,800	Parteneriat ADI ZMC/UAT Valu lui Traian	octombrie 2011	2011-2012	DALI in curs de elaborare	În pregătire	În pregătire	Existent	2,370,019
Reabilitarea infrastructurii sociale	67	Modernizarea și dotarea unei clădiri în localitatea Agigea, în vederea utilizării acesteia ca centru pentru tineret	67.1	Modernizarea și dotarea unei clădiri în localitatea Agigea, în vederea utilizării acesteia ca centru pentru tineret	2,800,000	UAT Agigea	Octombrie 2011	2011- 2012	DALI in curs de elaborare	În pregătire	În pregătire	Existent	2,212,903
Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban	71	Intersecții inteligente - implementarea sistemului de management integrat al traficului în municipiul Constanța	71.1 ( r )	Intersecții inteligente - implementarea sistemului de management integrat al traficului în municipiul Constanța	3,000,000	UAT Constanța	Ianuarie 2012	2011-2013	SPF elaborat	În pregătire	În pregătire	Existent	2,370,968
Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban	72	Parc de recreere in orașul Murfatlar	72.1	Parc de recreere in orașul Murfatlar	2,600,000	UAT Murfatlar	Iulie 2011	2011 - 2012	DALI elaborat.	Elaborat	În pregatire	Existent	2,054,839
Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban	73	Cresterea accesibilitarii Portului Constanta prin reabilitarea podului IPMC	73.1	Cresterea accesibilitarii Portului Constanta prin reabilitarea podului IPMC	16,500,000	UAT Constanta	Iulie 2011	2011 - 2012	DALI si PT elaborat	Elaborat	Elaborat	Existent	13,040,323

Tipul investiției (A, B, C) infra, ec, social	Nr. Proiect	Titlu Proiect Individual / Proiect Integrat	Nr. proiect individual	Titlu proiect individual din cadrul proiectului integrat (după caz)	Buget estimativ (lei)	Aplicant (si parteneri de exista)	Anul depunerii și luna 2	Perioada estimata de implementare	Stadiul actual	Maturitate			Total cheltuieli eligibile solicitate
										SF	PT	Drept de proprietate	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16
Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban	74	Cazinou Constanta - Reabilitare si restaurare	74.1 (r)	Cazinou Constanta - Reabilitare si restaurare	12,500,000	UAT Constanța	Decembrie 2011	2012 - 2014	PT elaborat	Elaborat	Elaborat	Existent	9,879,032
Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban	75	Parc de recreere in orașul Ovidiu	75.1	Parc de recreere in orașul Ovidiu	2,700,000	UAT Ovidiu	August 2011	2011-2012	DALI elaborat.	Elaborat	In pregatire	Existent	2,133,871
Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban	76	Parc de recreere in orașul Techirghiol	76.1	Parc de recreere in orașul Techirghiol	2,600,000	UAT Techirghiol	August 2011	2011-2012	DALI elaborat.	Elaborat	In pregatire	Existent	2,054,839
Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban	77	Parc de recreere in orașul Navodari	77.1	Parc de recreere in orașul Navodari	2,600,000	UAT Navodari	August 2011	2011-2012	DALI elaborat.	Elaborat	In pregatire	Existent	2,054,839
Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban	78	Parc de recreere in orașul Eforie	78.1	Parc de recreere in orașul Eforie	2,600,000	UAT Eforie	August 2011	2011 - 2012	DALI elaborat.	Elaborat	In pregatire	Existent	2,054,839
Reabilitarea infrastructurii sociale	79	Centru multifuncțional educativ pentru tineret	79.1	Centru multifuncțional educativ pentru tineret	8,400,000	UAT Județul Constanța	Octombrie 2011	2011 - 2012	DALI elaborat	Elaborat	In pregatire	Existent	6,638,710
Reabilitarea infrastructurii sociale	80	Extindere UAMS Agigea prin înființarea unui centru de îngrijire a persoanelor cu afecțiuni Alzheimer	80.1	Extindere UAMS Agigea prin înființarea unui centru de îngrijire a persoanelor cu afecțiuni Alzheimer	6,700,000	UAT Județul Constanța	Octombrie 2011	2011 - 2013	SF elaborat	Elaborat	In pregatire	Existent	5,295,161
<b>Total obiectiv strategic 3</b>										<b>247,588,763</b>			
<b>Total general</b>										<b>511,572,419</b>			
<b>Total rezerve</b>										<b>312,045,000</b>			
<b>Total eligibil fără rezerve (lei)</b>										<b>379,237,556</b>			
<b>Total eligibil fără rezerve (euro)</b>										<b>90,294,656</b>			

Tipul investiției (A, B, C) infra, ec, social	Nr. Proiect	Titlu Proiect Individual / Proiect Integrat	Nr. proiect individual	Titlu proiect individual din cadrul proiectului integrat (după caz)	Buget estimativ (lei)	Aplicant (și parteneri de exista)	Anul depunerii și luna 2	Perioada estimată de implementare	Stadiul actual	Maturitate			Total cheltuieli eligibile solicitate
										SF	PT	Drept de proprietate	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16
<b>TOTAL Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban</b>										409,719,426			
<b>TOTAL Dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri</b>										44,850,000			
<b>TOTAL Reabilitarea infrastructurii sociale</b>										57,002,993			

<sup>1</sup> În cazul în care proiectul se află ca rezervă, se va menționa: (r)

<sup>2</sup> În calculul bugetelor totale pe obiective NU vor fi incluse bugetele proiectelor aflate în rezervă

<b>alocat</b>	<b>eur</b>	<b>90320000</b>		<b>362,101,266</b>
	<b>lei</b>	<b>379344000</b>		<b>17,242,734</b>